

## Čerpání kapitálových výdajů za rok 2022

Městská část Praha 14

tis. Kč

| Číslo akce ORG<br>Název akce                                                                                | SR MČ +<br>NFV<br>2022 | UR MČ<br>2022 | UR dotace<br>EU+SFŽP+<br>HMP + NFV | celkem<br>profinancováno<br>EU+SFŽP+HMP+<br>NFV | celkem<br>profinancováno<br>MČ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0081694001247<br>Domov seniorů Bojčenkova                                                                   | 0,00                   | 30 840,90     | 181 285,90                         | 290,36                                          | 322,16                         |
| 241316001277<br>Administrativní budovy radnice MČ<br>Praha 14 - pilotní projekt<br>energetických úspor      | 0,00                   | 0,00          | 1 226,70                           | 0,00                                            | 0,00                           |
| 0081032001367<br>Rekonstrukce komunikace Za<br>Rokytkou                                                     | 0,00                   | 550,10        | 0,00                               | 0,00                                            | 452,00                         |
| 0000000001371<br>Rekonstrukce ulice K Rokytce                                                               | 0,00                   | 290,40        | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                           |
| 0000000001390<br>Dětské hřiště Jamská                                                                       | 0,00                   | 31,80         | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                           |
| 0081330001391<br>Realizace veřejného osvětlení<br>Bikepark Jahodnice                                        | 0,00                   | 0,00          | 15,80                              | 15,75                                           | 0,00                           |
| 0081135001394<br>Bílý kůň                                                                                   | 0,00                   | 1 000,00      | 0,00                               | 0,00                                            | 30,25                          |
| 0081857001420<br>Biotop Kyje                                                                                | 0,00                   | 1 049,90      | 782,00                             | 128,26                                          | 68,97                          |
| 0081139001416<br>Bezmotorová doprava                                                                        | 1 661,10               | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                           |
| 0081139001416<br>Severovýchodní cyklomagistrála<br>etapa 6.1. a 6.2 projektová<br>dokumentace               | 1 729,10               | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                           |
| 0081139001416<br>Příprava nových komunikací pro<br>bezmotorovou dopravu, sanace<br>torza Černého Mostu (PD) | 0,00                   | 0,00          | 4 089,10                           | 125,58                                          | 0,00                           |
| 0081328001416<br>Severovýchodní cyklomagistrála -<br>Čelákovická - Morušová                                 | 1 180,00               | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                           |

## Městská část Praha 14

tis. Kč

| Číslo akce ORG<br>Název akce                                                                                  | SR MČ +<br>NFV<br>2022 | UR MČ<br>2022 | UR dotace<br>EU+SFŽP+<br>HMP + NFV | celkem<br>profinancováno<br>EU+SFŽP+HMP+<br>NFV | celkem<br>profinancováno<br>MČ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0081328001416<br>Severovýchodní cyklomagistrála -<br>etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická<br>- Morušová (PD)   | 0,00                   | 0,00          | 7 500,00                           | 901,45                                          | 0,00                           |
| 0000000001440<br>Křižovatky Broumarská x<br>Českobrodská a Broumarská x<br>Rožmberská                         | 0,00                   | 440,40        | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                           |
| 2761937001442<br>Nízkoprahové a komunitní centrum<br>Baštyřská - Jahodnice - návratná<br>finanční výpomoc HMP | 54 998,30              | 19 084,50     | 68 303,70                          | 31 099,40                                       | 10 411,35                      |
| 0015330001444<br>Hospodaření s dešťovou vodou<br>Vybíralka 25                                                 | 0,00                   | 400,00        | 1 124,20                           | 0,00                                            | 0,00                           |
| 0000000001451<br>Rekonstrukce bytového jádra<br>Ronešova 1133                                                 | 0,00                   | 258,90        | 0,00                               | 0,00                                            | 258,89                         |
| 0000000001453<br>Rekonstrukce bytového jádra Bři<br>Venclíků 1071                                             | 0,00                   | 360,30        | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                           |
| 0000000001455<br>Rekonstrukce bytových jader<br>Rochovská 766                                                 | 0,00                   | 541,10        | 0,00                               | 0,00                                            | 3,13                           |
| 0000000001459<br>MŠ Osická - zahrada + rekonstrukce<br>zahradního domku                                       | 500,00                 | 0,00          | 241,40                             | 241,40                                          | 0,00                           |
| 0000000001460<br>Rekonstrukce bytových jader<br>Kardašovská 753, 754, 755, 756                                | 0,00                   | 2 467,30      | 0,00                               | 0,00                                            | 1 758,50                       |
| 0000000001468<br>MŠ Zelenečská - nový vjezd                                                                   | 300,00                 | 300,00        | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                           |
| 0081593001469<br>ZŠ Vybíralova - vybudování 4<br>kmenových tříd                                               | 0,00                   | 497,60        | 1 667,60                           | 1 667,60                                        | 497,52                         |
| 0081742001469<br>ZŠ Vybíralova - rekonstrukce<br>kuchyně                                                      | 60 000,00              | 23 770,80     | 67 000,00                          | 67 000,00                                       | 23 770,73                      |

## Městská část Praha 14

tis. Kč

| Číslo akce ORG<br>Název akce                                                                                     | SR MČ +<br>NFV<br>2022 | UR MČ<br>2022 | UR dotace<br>EU+SFŽP+<br>HMP + NFV | celkem<br>profinancováno<br>EU+SFŽP+HMP+<br>NFV | celkem<br>profinancováno<br>MČ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0000000001474<br>Revitalizace Centrálního parku<br>Černý Most                                                    | 0,00                   | 1 906,90      | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                           |
| 0000000001489<br>Komunitní centrum Splavná                                                                       | 0,00                   | 872,40        | 0,00                               | 0,00                                            | 859,89                         |
| 0080974001491<br>Izolační zeleň Českokobrodská                                                                   | 0,00                   | 0,00          | 228,00                             | 227,98                                          | 0,00                           |
| 0081721001491<br>Izolační zeleň Českokobrodská                                                                   | 4 525,00               | 439,00        | 0,00                               | 0,00                                            | 161,35                         |
| 0081721001491<br>A8: Českokobrodská<br>A5: Kyje<br>A25: Broumarská - Hodějovská                                  | 0,00                   | 0,00          | 20 000,00                          | 20 000,00                                       | 0,00                           |
| 0081878001500<br>Polyfunkční budova Černý Most                                                                   | 0,00                   | 6 488,70      | 0,00                               | 0,00                                            | 1 890,73                       |
| 0081878001500<br>Polyfunkční budova Černý Most -<br>městská knihovna                                             | 0,00                   | 0,00          | 30 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                           |
| 0015516001501<br>Energetická renovace objektu - MŠ<br>Sluníčko Generála Janouška -<br>návrh finanční výpomoc HMP | 2 620,90               | 0,00          | 3 729,90                           | 8,47                                            | 0,00                           |
| 0000000001502<br>Energetická renovace objektu - MŠ<br>Chvaletická                                                | 4 000,00               | 8,50          | 0,00                               | 0,00                                            | 8,47                           |
| 0000000001503<br>Energetická renovace objektu - MŠ<br>Zelenečská                                                 | 3 600,00               | 3 600,00      | 0,00                               | 0,00                                            | 8,47                           |
| 0000000001504<br>Energetická renovace objektu - MŠ<br>Paculova                                                   | 4 600,00               | 8,50          | 0,00                               | 0,00                                            | 8,47                           |
| 0000000001505<br>Energetická renovace objektu - MŠ<br>Jahodnice, Kostlivého 1218                                 | 4 200,00               | 2 807,00      | 0,00                               | 0,00                                            | 8,47                           |

## Městská část Praha 14

tis. Kč

| Číslo akce ORG<br>Název akce                                                                             | SR MČ +<br>NFV<br>2022 | UR MČ<br>2022 | UR dotace<br>EU+SFŽP+<br>HMP + NFV | celkem<br>profinancováno<br>EU+SFŽP+HMP+<br>NFV | celkem<br>profinancováno<br>MČ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0015514001506<br>Energetická renovace objektu - MŠ<br>Vybíralova - návratná finanční<br>výpomoc HMP      | 6 435,70               | 0,00          | 9 206,70                           | 8,47                                            | 0,00                           |
| 0015515001507<br>Energetická renovace objektu - MŠ<br>Korálek Bobkova - návratná finanční<br>výpomoc HMP | 4 886,40               | 0,00          | 6 814,40                           | 8,47                                            | 0,00                           |
| 0081132001508<br>Vlakové zastávky Praha 14                                                               | 1 678,90               | 932,70        | 5 433,70                           | 1 678,88                                        | 0,00                           |
| 0015518001509<br>ZŠ Generála Janouška - zelené<br>střechy - návratná finanční výpomoc<br>HMP             | 12 231,70              | 200,00        | 12 231,70                          | 11 527,04                                       | 200,00                         |
| 0015517001510<br>ZŠ Bří Vendlíků - zelené střechy -<br>návratná finanční výpomoc HMP                     | 10 336,40              | 0,00          | 10 336,40                          | 7 652,99                                        | 0,00                           |
| 0015513001511<br>Energetická renovace objektu -<br>Poliklinika Parník - návratná finanční<br>výpomoc     | 4 455,30               | 7 089,90      | 8 333,30                           | 7 192,87                                        | 7 087,49                       |
| 0015810001511<br>Energetická renovace objektu -<br>Poliklinika Parník                                    | 0,00                   | 0,00          | 1 303,30                           | 1 140,43                                        | 0,00                           |
| 0081224001518<br>Lokální analytický systém<br>"Bezpečnost do škol" MČ Praha 14                           | 0,00                   | 0,00          | 12,60                              | 0,00                                            | 0,00                           |
| 0000000001523<br>Poliklinika Parník - Rekonstrukce<br>gastroprovozu                                      | 16 500,00              | 15 547,50     | 0,00                               | 0,00                                            | 15 547,45                      |
| 0081527001524<br>Infocentrum s pergolou - lokalita<br>Čihadla                                            | 0,00                   | 800,10        | 0,00                               | 0,00                                            | 800,00                         |
| 0000000001531<br>Poliklinika Parník - rekonstrukce                                                       | 0,00                   | 277,30        | 0,00                               | 0,00                                            | 277,27                         |
| 0000000001539<br>Rozšíření parkovacích ploch<br>Lehovec                                                  | 0,00                   | 239,60        | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                           |

## Městská část Praha 14

tis. Kč

| Číslo akce ORG<br>Název akce                                                                                | SR MČ +<br>NFV<br>2022 | UR MČ<br>2022 | UR dotace<br>EU+SFŽP+<br>HMP + NFV | celkem<br>profinancováno<br>EU+SFŽP+HMP+<br>NFV | celkem<br>profinancováno<br>MČ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0000000001546<br>Rekonstrukce střechy Pilská                                                                | 0,00                   | 605,00        | 0,00                               | 0,00                                            | 603,79                         |
| 0081139001547<br>Bezmotorová doprava - sanace<br>torza Černý Most                                           | 294,30                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                           |
| 0081139001547<br>Příprava nových komunikací pro<br>bezmotorovou dopravu, sanace<br>torza Černého mostu (PD) | 0,00                   | 0,00          | 294,30                             | 294,27                                          | 0,00                           |
| 0000000001549<br>Výměna portálových vstupních dveří<br>do objektů Bří Venclíků 1070 a 1071                  | 0,00                   | 546,80        | 0,00                               | 0,00                                            | 546,77                         |
| 0000000001550<br>MŠ Šebelova - přeměna bytu na<br>zázemí MŠ                                                 | 500,00                 | 0,00          | 211,30                             | 211,27                                          | 0,00                           |
| 0000000001551<br>Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků                                                               | 0,00                   | 225,00        | 0,00                               | 0,00                                            | 222,50                         |
| 0000000001553<br>ZŠ Generála Janouška -<br>rekonstrukce sborovny a kinosálu                                 | 0,00                   | 0,00          | 155,50                             | 155,49                                          | 0,00                           |
| 0000000001554<br>ZŠ Bří Venclíků - rekonstrukce<br>sociálek                                                 | 0,00                   | 0,00          | 126,50                             | 126,45                                          | 0,00                           |
| 0000000001555<br>ZŠ Šimanovská - rekonstrukce<br>sociálek                                                   | 0,00                   | 0,00          | 145,00                             | 144,96                                          | 0,00                           |
| 0000000001556<br>Participativní rozpočet - Dětské<br>hřiště Na Hutích                                       | 0,00                   | 1 322,30      | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                           |
| 0000000001557<br>Participativní rozpočet - Plechárna<br>sportovní vybavení                                  | 0,00                   | 1 138,30      | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                           |
| 0000000001558<br>Participativní rozpočet - Předprostor<br>u ZŠ Bří Venclíků                                 | 0,00                   | 334,80        | 0,00                               | 0,00                                            | 331,86                         |

## Městská část Praha 14

tis. Kč

| Číslo akce ORG<br>Název akce                                         | SR MČ +<br>NFV<br>2022 | UR MČ<br>2022 | UR dotace<br>EU+SFŽP+<br>HMP + NFV | celkem<br>profinancováno<br>EU+SFŽP+HMP+<br>NFV | celkem<br>profinancováno<br>MČ |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0000000001559<br>Participativní rozpočet - Fit park i pro<br>seniory | 0,00                   | 799,10        | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                           |
| 0000000001564<br>Bři Vencliků 1070 jádrové vrtání                    | 0,00                   | 59,70         | 0,00                               | 0,00                                            | 19,23                          |
| 0081829001565<br>A8: Průmyslová - Broumarská                         | 0,00                   | 0,00          | 10 250,00                          | 10 250,00                                       | 0,00                           |
| 0000000001567<br>ZŠ Bři Vencliků - rekonstrukce<br>kuchyně           | 0,00                   | 2 000,00      | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                           |
| 0000000001568<br>ZŠ Chvaletická - zvýšení kapacity                   | 0,00                   | 0,00          | 194,70                             | 0,00                                            | 0,00                           |
| 0000000001569<br>MŠ Chvaletická vybudování herny                     | 0,00                   | 0,00          | 210,40                             | 210,42                                          | 0,00                           |
| 0000000001570<br>MŠ Sadská - stavební úpravy                         | 0,00                   | 0,00          | 215,30                             | 11,50                                           | 0,00                           |
| 0000000001571<br>Rekonstrukce bytového jádra<br>Rochovská 765        | 0,00                   | 297,50        | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                           |
| 0000000001572<br>Poliklinika Parník - orientační<br>systém           | 0,00                   | 630,10        | 0,00                               | 0,00                                            | 630,09                         |
| 0000000001573<br>Parkoviště Metujská                                 | 0,00                   | 571,40        | 0,00                               | 0,00                                            | 571,36                         |
| 0000000001574<br>Úprava kancelářských prostor Bři<br>Vencliků 1070   | 0,00                   | 241,20        | 0,00                               | 0,00                                            | 241,18                         |
| 00000000011444<br>ZŠ Vybíralova - venkovní učebna                    | 200,00                 | 200,00        | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                           |

## Městská část Praha 14

tis. Kč

| Číslo akce ORG<br>Název akce                                                               | SR MČ +<br>NFV<br>2022 | UR MČ<br>2022 | UR dotace<br>EU+SFŽP+<br>HMP + NFV | celkem<br>profinancováno<br>EU+SFŽP+HMP+<br>NFV | celkem<br>profinancováno<br>MČ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2541119001426<br>ZŠ Hloubětínská - odborné učebny II.                                      | 0,00                   | 165,00        | 797,90                             | 587,86                                          | 165,01                         |
| 2541119001427<br>ZŠ Vybíralova - odborné učebny II.                                        | 0,00                   | 61,90         | 914,30                             | 350,99                                          | 61,86                          |
| 2541119001431<br>ZŠ Chvaletická - odborné učebny II.                                       | 0,00                   | 34,90         | 832,60                             | 282,88                                          | 34,95                          |
| 2732237000000<br>Modernizace zařízení a vybavení<br>učeben III.                            | 0,00                   | 0,00          | 1 287,40                           | 0,00                                            | 0,00                           |
| 0080545000000<br>Vybudování energetického<br>managementu - 2. etapa                        | 0,00                   | 753,40        | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                           |
| 0000000001560<br>Participativní rozpočet - Dětské lesní<br>hřiště Kyjská                   | 0,00                   | 200,00        | 0,00                               | 0,00                                            | 199,29                         |
| 0000000001561<br>Participativní rozpočet - Hřiště na<br>stolní tenis                       | 0,00                   | 200,00        | 0,00                               | 0,00                                            | 199,89                         |
| 0000000001562<br>Participativní rozpočet - Lavička při<br>ZŠ Chvaletická                   | 0,00                   | 200,00        | 0,00                               | 0,00                                            | 163,35                         |
| 0000000001563<br>Participativní rozpočet -<br>Volnočasové a odpočinkové místo<br>na Hutích | 0,00                   | 198,80        | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                           |
| Participativní rozpočet III. ročník                                                        | 5 000,00               | 489,70        | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                           |
| 0015331000006<br>Optimalizace procesů a<br>profesionalizace ÚMČ III                        | 0,00                   | 7,20          | 135,40                             | 135,41                                          | 7,13                           |
| 0015435000000<br>Optimalizace procesů a<br>profesionalizace ÚMČ IV                         | 0,00                   | 128,70        | 439,00                             | 438,99                                          | 23,10                          |

## Městská část Praha 14

tis. Kč

| Číslo akce ORG<br>Název akce                                                                                                 | SR MČ +<br>NFV<br>2022 | UR MČ<br>2022 | UR dotace<br>EU+SFŽP+<br>HMP + NFV | celkem<br>profinancováno<br>EU+SFŽP+HMP+<br>NFV | celkem<br>profinancováno<br>MČ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2471316021277<br>Nákup elektronických zámků                                                                                  | 452,00                 | 452,00        | 0,00                               | 0,00                                            | 451,99                         |
| 0000000001552<br>Nákup elektronického hlasovacího<br>zařízení na Galerii 14                                                  | 500,00                 | 500,00        | 0,00                               | 0,00                                            | 459,50                         |
| Pořízení multifunkčního zařízení                                                                                             | 0,00                   | 43,40         | 0,00                               | 0,00                                            | 43,37                          |
| Optimalizace procesů a<br>profesionalizace ÚMČ III - vratka                                                                  | 0,00                   | 0,00          | 0,60                               | 0,60                                            | 0,00                           |
| Dar - rezerva                                                                                                                | 0,00                   | 1 000,00      | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                           |
| Nákup majetkových podílů                                                                                                     | 0,00                   | 225,00        | 0,00                               | 0,00                                            | 224,95                         |
| 00813330001533<br>Drážní stezka Jahodnice a<br>křižovatka Broumarská (směna<br>pozemků)                                      | 147,50                 | 0,00          | 16 872,40                          | 9 628,89                                        | 0,00                           |
| 0081830001566<br>A266: Propojení ulice Budovatelská<br>a parku Arborka                                                       | 0,00                   | 0,00          | 1 500,00                           | 0,00                                            | 0,00                           |
| Finanční vypořádání s hl. městem<br>Prahou                                                                                   | 0,00                   | 0,00          | 794,30                             | 0,00                                            | 794,31                         |
| ZŠ Vybíralova - transfer                                                                                                     | 0,00                   | 421,60        | 0,00                               | 0,00                                            | 421,60                         |
| Rezerva kapitálových výdajů                                                                                                  | 0,00                   | 265 717,00    | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                           |
| 2471316011277<br>Dodávka a instalace zařízení<br>dálkového přenosu signálů EPS vč.<br>rozšíření a konfigurace systému<br>EPS | 340,00                 | 340,00        | 0,00                               | 0,00                                            | 311,00                         |

## Městská část Praha 14

tis. Kč

| Číslo akce ORG<br>Název akce                               | SR MČ +<br>NFV<br>2022 | UR MČ<br>2022     | UR dotace<br>EU+SFŽP+<br>HMP + NFV | celkem<br>profinancováno<br>EU+SFŽP+HMP+<br>NFV | celkem<br>profinancováno<br>MČ |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0015434000000<br>Pořízení elektromobilu pro MČ<br>Praha 14 | 0,00                   | 0,00              | 207,60                             | 0,00                                            | 0,00                           |
| <b>CELKEM MČ</b>                                           | <b>207 872,60</b>      | <b>403 211,90</b> |                                    |                                                 | <b>71 159,63</b>               |
| <b>CELKEM EU+SFŽP+MHMP+NFV</b>                             |                        |                   | <b>476 450,90</b>                  | <b>173 745,36</b>                               |                                |
| <b>CELKEM</b>                                              | <b>207 872,60</b>      | <b>879 662,80</b> |                                    | <b>244 905,00</b>                               |                                |

09.02.2023

Zpracovala: Ing. Markéta Tomášová - vedoucí oddělení administrace investičních projektů

Schválil: Petr Brych - vedoucí odboru investičního

## Komentář k čerpání kapitálových výdajů za rok 2022

### Odbor investiční

#### **Domov seniorů Bojčenkova**

Org. 00814694001247

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 30.840.900,00 Kč – čerpáno 322.162,50 Kč**

**UR HMP 181.285.900,00 Kč – čerpáno 290.358,86 Kč (ÚZ090)**

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci domova pro seniory v ulici Bojčenkova. Finanční prostředky byly čerpány na administraci veřejné zakázky a aktualizaci projektové dokumentace. Ve 3. čtvrtletí roku 2022 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby. Ve 4. čtvrtletí roku 2022 byly zahájeny práce na projektové dokumentaci. Zbýlé finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce pokračovat.

**Zhotovitel:** „Společnost NEPRO & BAK – Bojčenkova“

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 181.285.900,00 Kč na akci „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“. V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude požádáno o ponechání dotace na rok 2023, kde bude akce pokračovat.

#### **Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor**

Org. 2471316001277

**UR HMP 545.200,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000000105)**

**UR EU 681.500,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000017985)**

Investiční akce byla realizována v letech 2020 a 2021. Jedná se o vypořádání závěrečné žádosti o platbu ze strany poskytovatele dotace. Platba byla obdržena ve 2. čtvrtletí roku 2022.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 34/14 ze dne 24. 2. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 1.679.400,00 Kč (investiční 1.226.700,00 Kč: z toho EU 681.500,00 Kč, HMP 545.200,00 Kč) na projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

**Dotace byla vyčerpana v plné výši. Čerpání se jeví zkráceně, neboť finanční prostředky byly přeúčtovány do výdajů minulých let.**

#### **Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou**

Org. 0081032001367

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 550.100,00 Kč – čerpáno 452.002,17 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a stavbu chodníků v ulici Za Rokytkou. Finanční prostředky byly v roce 2022 čerpány na zpracování části projektové dokumentace. Bylo vydáno stavební povolení. Zbýlé finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce pokračovat.

**Zpracovatel:** BML spol. s r.o.

#### **Rekonstrukce ulice K Rokytce**

Org. 0000000001371

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 290.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro územní řízení k ulici K Rokytce. Finanční prostředky v roce 2022 nebyly čerpány a budou převedeny do roku 2023, kde bude pokračovat zpracování projektové dokumentace.

**Zpracovatel:** Pontex, spol. s r.o.

#### **Dětské hřiště Jamská**

Org. 0000000001390

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 31.800,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá v úpravě projektové dokumentace na dětské hřiště v ulici Jamská. Finanční prostředky nebyly v roce 2022 čerpány a budou převedeny do roku 2023, kde bude pokračovat zpracování projektové dokumentace.

#### **Realizace veřejného osvětlení Bikepark Jahodnice**

Org. 0081330001391

**UR HMP 15.800,00 Kč – čerpáno 15.750,00 Kč (ÚZ090)**

Investiční akce spočívá v připojení veřejného osvětlení na Bikeparku na Jahodnici. Finanční prostředky v roce 2022 byly čerpány na připojení veřejného osvětlení. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

#### **Akce dokončena.**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 16.888.179,30 Kč (zbytek na Odboru správy majetku) na akci „Drážní stezka Jahodnice (A8) a křižovatka Broumarská (výkup pozemků a PD), veřejné osvětlení Bikeparku (A240), výkupy pozemků a rekonstrukce povrchů (A25, A5)“.

#### **Bílý kůň**

Org. 0081135001394

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.000.000,00 Kč – čerpáno 30.250,00 Kč**

Investiční akce spočívá v revitalizaci prostor Bílého koně. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce pokračovat.

#### **Biotop Kyje**

Org. 0081857001420

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.049.900,00 Kč – čerpáno 68.970,03 Kč**

**UR HMP 782.000,00 Kč – čerpáno 128.260,00 Kč (ÚZ084)**

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve vybudování přírodního koupaliště s biotopem a kořenovou čističkou v Kyjích. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 se začala připravovat veřejná zakázka na výběr zhotovitele akce. Finanční prostředky byly čerpány na zahájení administrace veřejné zakázky a aktualizaci projektové dokumentace. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce pokračovat.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/133 ze dne 16. 6. 2022 poskytnutí investiční účelové dotace na rozvoj sportovní infrastruktury v částce 782.000,00 Kč na akci „Biotopové koupaliště“. V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude požádáno o ponechání dotace na rok 2023, kde bude akce pokračovat.

#### **Bezmotorová doprava**

Org. 0081139001416

**SR MČ 1.661.100,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívala v projektové přípravě úseku:

**CT: A5, A243**

Úsek: Mezitratňová – Průmyslová – Broumarská – Lanžovská – Nedokončená – Průmyslová – Pod Táborem – Ungarova – Počernická

Finanční prostředky byly v 1. polovině roku 2022 převedeny na jiné investiční akce.

#### **Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2 projektová dokumentace**

Org. 0081139001416

**SR MČ 1.729.100,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívala v projektové přípravě severovýchodní cyklomagistrály etapa 6.1 a 6.2. Finanční prostředky byly ve 3. čtvrtletí roku 2022 převedeny na jiné investiční akce.

**Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)**

Org. 0081139001416

UR HMP 4.089.100,00 Kč – čerpáno 125.580,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívá v projektové přípravě úseku:

**CT: A5, A243**

**Úsek:** Mezitřaťová – Průmyslová – Broumarská – Lanžovská – Nedokončená – Průmyslová – Pod Tábořem – Ungarova – Počernická a na přípravu projektových dokumentací a žádostí o územní řízení nebo stavební povolení pro cyklopropojení severovýchodní cyklomagistrály a návazného pokračování do parku Arborka, dále na vybudování parkovací a odstavné plochy pro severovýchodní cyklomagistrálu u ulice Budovatelská a pokračování návazných etap a částí severovýchodní cyklomagistrály.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 4.383.358,40 Kč (částečně na sanaci torza Černého mostu) na akci „Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)“. Finanční prostředky ve výši 294.300,00 Kč jsou převedeny na akci „Sanace torza Černý Most“. V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude zažádáno o ponechání dotace na rok 2023, kde bude akce pokračovat.

**Severovýchodní cyklomagistrála – Čelákovická - Morušová**

Org. 0081328001416

SR MČ 1.180.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce spočívala v projektové přípravě Dražní stezky A5, předprojektové přípravě na přímý průchod stezky oblastí bývalých skleníků – mezi komunikací Čelákovická – Morušová – hranice s MČ Praha 9. Součástí projektu je i propojení ulice Za Mosty – Hořejší rybník (podél železniční trati). Finanční prostředky byly ve 3. čtvrtletí roku 2022 převedeny na jiné investiční akce.

**Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická – Morušová (PD)**

Org. 0081328001416

UR HMP 7.500.000,00 Kč – čerpáno 901.450,00 Kč (ÚZ090)

Investiční akce spočívá v projektové přípravě Dražní stezky A5, předprojektové přípravě na přímý průchod stezky oblastí bývalých skleníků – mezi komunikací Čelákovická – Morušová – hranice s MČ Praha 9. Součástí projektu je i propojení ulice Za Mosty – Hořejší rybník (podél železniční trati). Ve 3. čtvrtletí roku 2022 byla podepsána smlouva s vybraným uchazečem – řešila se jako souvislá údržba.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 7.500.000,00 Kč na akci „Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická – Morušová (PD)“. V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude zažádáno o ponechání dotace na rok 2023, kde bude akce pokračovat.

**Křižovatky Broumarská x Českobrodská a Broumarská x Rožmberská**

Org. 0000000001440

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 440.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na optimalizaci provozu křižovatky Broumarská s ulicemi Rožmberská a Českobrodská. Cílem je, aby komunikace Broumarská opět plnohodnotně plnila sběrnou funkci nevhodně zatíženým místním obslužným komunikacím Hodějovská a Rožmberská. Finanční prostředky nebyly čerpány a budou převedeny do roku 2023, kde bude pokračovat zpracování projektové dokumentace.

**Zpracovatel:** PUDIS a.s.

### **Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice + návratná finanční výpomoc HMP**

Org. 2761937001442

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 19.084.500,00 Kč – čerpáno 10.411.345,86 Kč**

**SR NFV 54.998.300,00 Kč – UR NFV 54.998.300,00 Kč – čerpáno 24.799.403,63 Kč (ÚZ08)**

**UR HMP 5.913.500,00 Kč – čerpáno 2.800.000,00 Kč (ÚZ108100105)**

**UR EU 7.391.900,00 Kč – čerpáno 3.500.000,00 Kč (ÚZ108517985)**

Investiční akce spočívá ve výstavbě nového Komunitního a nízkoprahového centra Baštýřská na Jahodnici. Součástí komunitního centra bude i koncertní sál pro ZUŠ. V 1. čtvrtletí roku 2022 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby. Finanční prostředky byly čerpány na administraci veřejné zakázky, stavební práce, technický dozor a další výdaje spojené s investiční akcí. Projekt je podpořený z Operačního programu Praha – pól růstu. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce pokračovat.

**Zhotovitel:** „KC JAHODNICE – NOVOSTAVBA – I. ETAPA“ (Sdružení společností KVS stavební, s.r.o. a CETUS PLUS, a.s.)

*MČ Praha 14 dne 17. 9. 2021 od poskytovatele dotace obdržela finanční prostředky ve výši 6.352.200,00 Kč (z toho: investiční 6.300.000,00 Kč z toho EU: 3.500.000,00 Kč, HMP: 2.800.000,00 Kč). Tyto finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu přes ZBÚ.*

**Dotace byla vyčerpána v plné výši.**

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 34/14 ze dne 24. 2. 2022 MČ Praha 14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 7.057.800,00 Kč (investiční 7.005.400,00 Kč: z toho EU 3.891.900,00 Kč, HMP 3.113.500,00 Kč) na projekt „Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská - Jahodnice“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Finanční prostředky MČ Praha 14 zatím neobdržela.*

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce 150.000.000,00 Kč (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Vencliků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPPR: Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice).*

### **Hospodaření s dešťovou vodou Vybíralka 25**

Org. 0015330001444

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 400.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

**UR SFŽP 1.124.200,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000015974)**

Investiční akce byla realizována v letech 2020 a 2021. Jedná se o vypořádání závěrečné žádosti o platbu ze strany poskytovatele dotace. Platba byla obdržena ve 2. čtvrtletí roku 2022. Zbylé finanční prostředky budou čerpány na „Umělecké dílo Vybíralka 25“ – administrace soutěže.

*Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 877 ze dne 19. 4. 2022 poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu z MŽP na projekt realizovaný v rámci OPŽP v částce 1.124.152,82 Kč na projekt „EU – Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25“.*

**Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkresleně, neboť finanční prostředky byly přeúčtovány do výdajů minulých let.**

### **Rekonstrukce bytového jádra Ronešova 1133**

Org. 0000000001451

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 258.900,00 Kč – čerpáno 258.887,40 Kč**

Investiční akce spočívala v rekonstrukci bytového jádra bytu č. 17 v ulici Ronešova 1133. Akci realizovala SMP 14.

**Akce dokončena.**

**Rekonstrukce bytového jádra Bří Venclíků 1071***Org. 0000000001453***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 360.300,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci bytového jádra bytu č. 11 v ulici Bří Venclíků 1071. Finanční prostředky nebyly čerpány v roce 2022 a budou převedeny do roku 2023, kdy se bude investiční akce realizovat. Akci realizuje SMP 14.

**Rekonstrukce bytových jader Rochovská 766***Org. 0000000001455***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 541.100,00 Kč – čerpáno 3.134,00 Kč**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci bytových jader bytů č. 10 a 23 v ulici Rochovská 766. Finanční prostředky byly čerpány na technický dozor. Zbýlé finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kdy se bude investiční akce realizovat. Akci realizuje SMP 14.

**MŠ Osická – zahrada + rekonstrukce zahradního domku***Org. 0000000001459***SR MČ 500.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč****UR HMP 241.400,00 Kč – čerpáno 241.395,00 Kč (ÚZ098)**

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci zahradního domku a zahrady. Finanční prostředky byly čerpány v plné výši.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 1/48 ze dne 15. 12. 202 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy – podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022 v celkové výši 3.817.000,00 Kč na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.*

**Rekonstrukce bytových jader Kardašovská 753, 754, 755, 756***Org. 0000000001460***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.467.300,00 Kč – čerpáno 1.758.496,93 Kč**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci bytových jader č. 753 – 30, 754 – 19, 24, 755 – 7, 6, 12, 37 a 756 – 35 v ulici Kardašovská. Zbýlé finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci bytových jader a budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce realizována. Akci realizuje SMP 14.

**MŠ Zelenečská – nový vjezd***Org. 0000000001468***SR MČ 300.000,00 Kč – UR MČ 300.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá v rekonstrukci nového vjezdu u mateřské školy. Finanční prostředky nebyly vyčerpány a budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce realizována.

**ZŠ Vybíralova – vybudování 4 kmenových tříd***Org. 0081593001469***SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 497.600,00 Kč – čerpáno 497.523,97 Kč****UR HMP 1.667.600,00 Kč – čerpáno 1.667.600,00 Kč (ÚZ098)**

Investiční akce přecházela z roku 2021 a spočívala ve vybudování 4 nových kmenových učeben z jídelny. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce a další související výdaje spojené s investiční akcí.

**Zhotovitel:** PARECO, s.r.o.

**Akce dokončena.**

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 1/48 ze dne 15. 12. 2022 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy – podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022 v celkové výši 3.817.000,00 Kč na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.*

**ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně**

Org. 0081742001469

**SR MČ 60.000.000,00 Kč – UR MČ 23.770.800,00 Kč – čerpáno 23.770.726,83 Kč**

**UR HMP 67.000.000,00 Kč – čerpáno 67.000.000,00 Kč (ÚZ084)**

Investiční akce spočívala v kompletní rekonstrukci kuchyně vč. gastrozařízení. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, vybavení gastrozařízením a další práce související s investiční akcí.

**Zhotovitel:** PARECO s.r.o.

**Akce dokončena.**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 34/29 ze dne 24. 2. 2022 poskytnutí účelové investiční dotace z investiční rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2022 v částce 17.000.000,00 Kč na akci „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně“.

**Dotace byla vyčerpána v plné výši.**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 37/46 ze dne 26. 5. 2022 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na financování školské infrastruktury (rozšíření kapacit a rekonstrukce školských zařízení) v částce 50.000.000,00 Kč na akci „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně“.

**Dotace byla vyčerpána v plné výši.****Revitalizace Centrálního parku Černý Most**

Org. 0000000001474

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.906.900,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na revitalizaci Centrálního parku Černý Most. Finanční prostředky nebyly čerpány a budou převedeny do roku 2023, kde bude pokračovat zpracování projektové dokumentace. Investiční akce je financována z obdrženého daru od společnosti CANABA a.s.

**Zpracovatel:** gogolák + grasse s.r.o.

**Komunitní centrum Splavná**

Org. 0000000001489

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 872.400,00 Kč – čerpáno 859.892,55 Kč**

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti na Komunitní centrum Splavná v oblasti Hutě. Zbýlé finanční prostředky jsou určeny na rezervaci příkonu PRE (hradí se zbylých 50 % ceny po dokončení stavby) a budou převedeny do roku 2023.

**Zpracovatel:** SILVAPLANA SE

**Izolační zeleň Českobrodská**

Org. 00809741001491

**UR HMP 228.000,00 Kč – čerpáno 227.981,16 Kč (ÚZ090)**

Investiční akce spočívala ve vybudování kompletní cestní sítě včetně nového veřejného osvětlení, dále napojení budoucí vlakové a stávající autobusové zastávky. Vybudování nového přechodu přes ulici Českobrodská včetně veřejného osvětlení.

**Zhotovitel:** Gardenline, s.r.o.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 227.981,16 Kč na akci „Izolační zeleň Českobrodská“.

**Dotace byla vyčerpána v plné výši.****Izolační zeleň Českobrodská**

Org. 0081721001491

**SR MČ 4.525.000,00 Kč – UR MČ 439.000,00 Kč – čerpáno 161.345,14 Kč**

Investiční akce spočívá ve vybudování kompletní cestní sítě včetně nového veřejného osvětlení, dále napojení budoucí vlakové a stávající autobusové zastávky. Vybudování nového přechodu přes ulici

Českobrodská včetně veřejného osvětlení. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce pokračovat.

**Zhotovitel:** Gardenline, s.r.o., Litoměřice

**A8: Českobrodská, A5: Kyje, A25: Broumarská – Hodějovská**

Org. 0081721001491

**UR HMP 20.000.000,00 Kč – čerpáno 20.000.000,00 Kč (ÚZ084)**

Investiční akce spočívá ve vybudování kompletní cestní sítě včetně nového veřejného osvětlení, dále napojení budoucí vlakové a stávající autobusové zastávky. Vybudování nového přechodu přes ulici Českobrodská včetně veřejného osvětlení.

**Zhotovitel:** Gardenline, s.r.o., Litoměřice

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 33/21 ze dne 27. 1. 2022 poskytnutí investiční účelové dotace pro MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 na projektovou přípravu a realizaci dopravní infrastruktury v částce 20.000.000,00 Kč na „A8: Českobrodská, A5 Kyje, A25: Broumarská - Hodějovská“.*

**Dotace byla vyčerpána v plné výši.**

**Polyfunkční budova Černý Most**

Org. 0081878001500

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 6.488.700,00 Kč – čerpáno 1.890.725,00 Kč**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na stavbu polyfunkční budovy na Černém Mostě u konečné stanice metra a na administraci veřejné zakázky na zhotovitele stavby. V 1. čtvrtletí roku 2022 byla vypsána veřejné zakázka na zhotovitele stavby metodou Design & Build. Finanční prostředky byly čerpány na administraci veřejné zakázky (na zhotovitele a správce stavby) a zajištění výkonu PRE. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce pokračovat.

**Zpracovatel:** LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.

**Polyfunkční budova Černý Most – městská knihovna**

Org. 0081878001500

**UR HMP 30.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ084)**

Investiční akce spočívá ve výstavbě městské knihovny v polyfunkční budově na Černém Mostě. V 1. čtvrtletí roku 2022 byla vypsána veřejné zakázka na zhotovitele stavby metodou Design & Build. Předpoklad podpisu smlouvy a následné zahájení prací je v 1. polovině roku 2023.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/74 ze dne 16. 6. 2022 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na oblast vzdělávání v částce 30.000.000,00 Kč na akci „Polyfunkční budova Černý Most – městská knihovna“. V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude požádáno o ponechání dotace na rok 2023, kde bude akce pokračovat.*

**Energetická renovace objektu – MŠ Sluníčko Generála Janouška – návratná finanční výpomoc HMP**

Org. 0015516001501

**SR NFV 2.620.900,00 Kč UR NFV – 2.620.900,00 Kč – čerpáno 8.470,00 Kč (ÚZ08)**

**UR HMP 1.109.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)**

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách MŠ v závislosti na koncentraci CO<sub>2</sub> a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Ve 4. čtvrtletí roku 2022 byl vybrán zhotovitel stavby, v prosinci 2022 byly podány námitky proti výběru zhotovitele. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce 150.000.000,00 Kč (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace*

objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Vencliků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPPR: Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 1.109.000,00 Kč na akci „EU – MŠ Sluníčko, Gen. Janouška – energetická renovace objektu“. V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude tato dotace vrácena, MČ Praha 14 odstoupila od realizace tohoto projektu.

#### **Energetická renovace objektu – MŠ Chvaletická**

Org. 0000000001502

**SR MČ 4.000.000,00 Kč – UR MČ 8.500,00 Kč – čerpáno 8.470,00 Kč**

Investiční akce spočívala ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

#### **Energetická renovace objektu – MŠ Zelenečská**

Org. 0000000001503

**SR MČ 3.600.000,00 Kč – UR MČ 3.600.000,00 Kč – čerpáno 8.470,00 Kč**

Investiční akce spočívala ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

#### **Energetická renovace objektu – MŠ Paculova**

Org. 0000000001504

**SR MČ 4.600.000,00 Kč – UR MČ 8.500,00 Kč – čerpáno 8.470,00 Kč**

Investiční akce spočívala ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

#### **Energetická renovace objektu – MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218**

Org. 0000000001505

**SR MČ 4.200.000,00 Kč – UR MČ 2.807.000,00 Kč – čerpáno 8.470,00 Kč**

Investiční akce spočívala ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

#### **Energetická renovace objektu – MŠ Vybíralova – návratná finanční výpomoc HMP**

Org. 0015514001506

**SR NFV 6.435.700,00 Kč – UR NFV 6.435.700,00 Kč – čerpáno 8.470,00 Kč (ÚZ08)**

**UR HMP 2.771.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)**

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách MŠ v závislosti na koncentraci CO<sub>2</sub> a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Ve 4. čtvrtletí roku 2022 byl vybrán zhotovitel stavby, v prosinci 2022 byly podány námitky proti výběru zhotovitele. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci

Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce **150.000.000,00 Kč** (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Vencliků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPIPR: Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce **2.771.000,00 Kč** na akci „EU – MŠ Vybíralova – energetická renovace objektu“. V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude tato dotace vrácena, MČ Praha 14 odstoupila od realizace tohoto projektu.

#### **Energetická renovace objektu – MŠ Korálek Bobkova – návratná finanční výpomoc HMP**

Org. 0015515001507

**SR NFV 4.886.400,00 Kč – UR NFV 4.886.400,00 Kč – čerpáno 8.470,00 Kč (ÚZ08)**

**UR HMP 1.928.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ90)**

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách MŠ v závislosti na koncentraci CO<sub>2</sub> a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla veřejná zakázka na zhotovitele stavby zrušena z důvodu, že ani jeden uchazeč nesplnil podmínky zadávací dokumentace. Ve 4. čtvrtletí roku 2022 byl vybrán zhotovitel stavby, v prosinci 2022 byly podány námitky proti výběru zhotovitele. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce **150.000.000,00 Kč** (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Vencliků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPIPR: Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce **1.928.000,00 Kč** na akci „EU – MŠ Korálek, Bobkova 766 – energetická renovace objektu“. V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude tato dotace vrácena, MČ Praha 14 odstoupila od realizace tohoto projektu.

#### **Vlakové zastávky Praha 14**

Org. 00811320001508

**SR MČ 1.678.900,00 Kč – UR MČ 932.700,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

**UR HMP 5.433.700,00 Kč – čerpáno 1.678.875,00 Kč (ÚZ090)**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace všech stupňů na 3 vlakové zastávky Jahodnice, Hostavice a Jiráskova čtvrť. Finanční prostředky byly částečně v roce 2022 převedeny na jiné investiční akce. Finanční prostředky byly čerpány na inženýring a dokumentaci pro stavební povolení. Zbýlé finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde akce bude pokračovat zpracováním projektové dokumentace pro provedení stavby.

**Zpracovatel:** Sdružení SUDOP, a.s., Praha a SUDOP EU, a.s.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce **5.433.725,00 Kč** na akci „Projektová dokumentace na zastávky Praha – Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice“. V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude požádáno o ponechání dotace na rok 2023, kde bude akce pokračovat.

**ZŠ Generála Janouška – zelené střechy – návratná finanční výpomoc HMP**

Org. 0015518001509

SR MČ 00,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 200.000,00 Kč (ÚZ106100077)

SR NFV 12.231.700,00 Kč – UR NFV 12.231.700,00 Kč – čerpáno 11.527.039,67 Kč (ÚZ08)

Investiční akce přecházela z roku 2021 a spočívala ve stavebních úpravách střech a realizaci vegetačního souvrství. Záměr jednoznačně pozitivně ovlivní okolní území ve smyslu ozelenění a ochlazení prostředí, součástí projektu bylo řešení akumulace a likvidace dešťových vod vsakováním na pozemku objektu. Střechy jsou navrženy extenzivní, tedy s nízkou vegetací nenáročnou na údržbu. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce a další související výdaje spojené s investiční akcí. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

**Zhotovitel:** PARECO, s.r.o.

**Akce dokončena.**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce 150.000.000,00 Kč (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPPR: Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).

**ZŠ Bří Venclíků – zelené střechy – návratná finanční výpomoc HMP**

Org. 0015517001510

SR NFV 10.336.400,00 Kč – UR NFV 10.336.400,00 Kč – čerpáno 7.652.988,40 Kč (ÚZ08)

Investiční akce přecházela z roku 2021 a spočívala ve stavebních úpravách střech a realizaci vegetačního souvrství. Záměr jednoznačně pozitivně ovlivní okolní území ve smyslu ozelenění a ochlazení prostředí, součástí projektu bylo řešení akumulace a likvidace dešťových vod vsakováním na pozemku objektu. Střechy jsou navrženy extenzivní, tedy s nízkou vegetací nenáročnou na údržbu. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce a další související výdaje spojené s investiční akcí. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

**Zhotovitel:** PARECO, s.r.o.

**Akce dokončena.**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce 150.000.000,00 Kč (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bří Venclíků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPPR: Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).

**Energetická renovace objektu – Poliklinika Parník – návratná finanční výpomoc HMP**

Org. 0015513001511

Org. 0015810001511

SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 7.089.900,00 Kč – čerpáno 7.087.489,56 Kč (ÚZ0 + ÚZ106100077)

SR NFV 4.455.300,00 Kč – UR NFV 4.455.300,00 Kč – čerpáno 3.314.871,88 Kč (ÚZ08)

UR HMP 3.878.000,00 Kč – čerpáno 3.878.000,00 Kč (ÚZ090)

UR SFŽP 1.140.500,00 Kč – čerpáno 1.140.428,12 Kč (ÚZ106515974)

UR SFŽP 162.800,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ000015974)

Investiční akce spočívala ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách polikliniky v závislosti na koncentraci CO<sub>2</sub> a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Projekt je spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí.

**Zhotovitel:** Right Concept, a.s.

**Akce dokončena.**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Prahy na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu v celkové částce 150.000.000,00 Kč (OPŽP: Energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Energetická renovace objektu MŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu MŠ Bobkova, Nové zelené střechy ZŠ Bři Vencliků, Nové zelené střechy ZŠ Generála Janouška, OPPPR: Nizkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice).

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 3.878.000,00 Kč na akci „EU – Poliklinika Černý Most - Parník – energetická renovace objektu“.

**Dotace byla vyčerpána v plné výši.**

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 3124 (bod 21) ze dne 5. 12. 2022 poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP na projekt realizovaný v rámci OPŽP na akci „EU – Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník“ v částce 1.303.265,56 Kč.

Čerpání finančních prostředků se za rok 2022 jeví zkráceně, jako nečerpané. Ve skutečnosti MČ částečně financovala tuto akci v předchozích letech (162.837,44 Kč). Dle metodiky MHMP byly tyto výdaje minulých let přeúčtovány do příslušného účetního období.

**Dotace byla vyčerpána v plné výši.**

#### **Lokální analytický systém „Bezpečnost do škol“ MČ Praha 14**

Org. 0081224001518

**UR HMP 12.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ090)**

Akce spočívá ve vybudování kamerového systému na Základní škole Generála Janouška.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 12.612,60 Kč na akci „Lokální analytický systém „Bezpečnost do škol“ MČ Praha 14“. V rámci finančního vypořádání dotaci s HMP za rok 2022 bude požádáno o ponechání dotace na rok 2023, kde bude akce pokračovat.

#### **Poliklinika Parník – Rekonstrukce gastroprovozu**

Org. 0000000001523

**SR MČ 16.500.000,00 Kč – UR MČ 15.547.500,00 Kč – čerpáno 15.547.451,00 Kč**

Investiční akce spočívala v kompletní rekonstrukci gastroprovozu na Poliklinice Parník. V I. čtvrtletí roku 2022 byla podepsána smlouva se zhotovitelem. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce, technický dozor, koordinátora BOZP a další výdaje spojené se stavbou a částečně přesunuty na běžné výdaje na gastrovybavení.

**Zhotovitel:** PARECO s.r.o.

**Akce dokončena.**

#### **Infocentrum s pergolou – lokalita Čihadla**

Org. 0081527001524

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 800.100,00 Kč – čerpáno 800.000,00 Kč**

Investiční akce přecházela z předchozích let a spočívala ve vybudování infocentra s pergolou v lokalitě Čihadla u rozhledny Doubravka.

**Akce dokončena.**

#### **Poliklinika Parník – rekonstrukce**

Org. 0000000001531

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 277.300,00 Kč – čerpáno 277.274,92 Kč**

Investiční akce spočívala v rekonstrukci ordinace v přízemí. Akci realizovala SMP 14.

**Akce dokončena.**

**Rozšíření parkovacích ploch Lehovec**

Org. 0000000001539

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 239.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce přechází z předchozích let a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovce (při ulici Kukelská). Investiční akce je částečně hrazená z obdrženého daru od společnosti NEZIRAJ & COM. s.r.o. ve výši 200.000,00 Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a budou převedeny do roku 2023, kde bude pokračovat zpracování projektové dokumentace.

**Zpracovatel:** ELTODO, a.s.

**Rekonstrukce střechy Pilská**

Org. 0000000001546

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 605.000,00 Kč – čerpáno 603.790,00 Kč**

Investiční akce přecházela z roku 2021 a spočívala ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy v objektu Pilská, dokumentace byla odevzdána ve 2. čtvrtletí roku 2022.

**Zpracovatel:** a3atelier, s.r.o., Praha

**Bezmotorová doprava – sanace torza Černý Most**

Org. 0081139001547

**SR MČ 294.300,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá v přípravě projektové dokumentace na sanaci torza mostu Černý Most. Finanční prostředky byly v 1. pololetí roku 2022 převedeny na jiné investiční akce.

**Zpracovatel projektové dokumentace:** Agile Consulting Engineers s.r.o.

**Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)**

Org. 0081139001547

**UR HMP 294.300,00 Kč – čerpáno 294.272,00 Kč (ÚZ090)**

Investiční akce spočívala v přípravě projektové dokumentace na sanaci torza mostu Černý Most. Projektová dokumentace byla odevzdána ve 4. čtvrtletí roku 2022.

**Zpracovatel projektové dokumentace:** Agile Consulting Engineers s.r.o.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce **4.383.358,40 Kč** (částečně na přípravě nových komunikací pro bezmotorovou dopravu) na akci „Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)“. Finanční prostředky ve výši 4.089.100,00 Kč jsou převedeny na akci „Bezmotorová doprava“. **V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude požádáno o ponechání dotace na rok 2023, kde bude akce pokračovat.**

**Výměna portálových vstupních dveří do objektů Bří Venclíků 1070 a 1071**

Org. 0000000001549

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 546.800,00 Kč – čerpáno 546.769,80 Kč**

Investiční akce spočívala ve výměně portálových vstupních dveří do objektů Bří Venclíků 1070 a 1071. Akci realizovala SMP 14.

**Akce dokončena.**

**MŠ Šebelova – přeměna bytu na zázemí MŠ**

Org. 0000000001550

**SR MČ 500.000,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

**UR HMP 211.300,00 Kč – čerpáno 211.266,00 Kč (ÚZ098)**

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na přeměnu bytu na zázemí pro mateřskou školu.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 1/48 ze dne 15. 12. 2022 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy – podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022 v celkové výši 3.817.000,00 Kč na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

**Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků**

Org. 0000000001551

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 225.000,00 Kč – čerpáno 222.500,00 Kč**

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na vybudování parkoviště pro potřeby ÚMČ Praha 14 u ZŠ Bří Venclíků.

**ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce sborovny a kinosálu**

Org. 0000000001553

**UR HMP 155.500,00 Kč – čerpáno 155.485,00 Kč (ÚZ098)**

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sborovny a kinosálu na ZŠ Generála Janouška.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 1/48 ze dne 15. 12. 2022 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy – podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022 v celkové výši 3.817.000,00 Kč na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.*

**ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce sociálek**

Org. 0000000001554

**UR HMP 126.500,00 Kč – čerpáno 126.445,00 Kč (ÚZ098)**

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sociálek na ZŠ Bří Venclíků.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 1/48 ze dne 15. 12. 2022 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy – podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022 v celkové výši 3.817.000,00 Kč na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.*

**ZŠ Šimanovská – rekonstrukce sociálek**

Org. 0000000001555

**UR HMP 145.000,00 Kč – čerpáno 144.958,00 Kč (ÚZ098)**

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sociálek na ZŠ Šimanovská.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 1/48 ze dne 15. 12. 2022 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy – podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022 v celkové výši 3.817.000,00 Kč na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.*

**Participativní rozpočet – Dětské hřiště na Hutích**

Org. 0000000001556

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.322.300,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)**

Investiční akce spočívá ve vybudování dětského hřiště na Hutích. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kdy bude akce realizována.

**Participativní rozpočet – Plechárna sportovní vybavení**

Org. 0000000001557

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.138.300,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)**

Investiční akce spočívá v novém sportovním vybavení v budově Plechárny. Ve 4. čtvrtletí roku 2022 byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce pokračovat.

**Participativní rozpočet – Předprostor u ZŠ Bří Venclíků**

Org. 0000000001558

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 334.800,00 Kč – čerpáno 331.860,01 Kč (ÚZ119)**

Investiční akce spočívala ve vybudování předprostoru u ZŠ Bří Venclíků. Zbylé finanční prostředky budou převedeny na jiné akce v rámci participativního rozpočtu.

**Zhotovitel:** Technické služby Praha 14SP, s.r.o.

**Akce dokončena.**

**Participativní rozpočet – Fit park i pro seniory**

Org. 0000000001559

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 799.100,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)**

Investiční akce spočívá ve vybudování fit parku i pro seniory v ulici Vlkovická. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kdy bude akce realizována.

**Bří Venclíků 1070 jádrové vrtání**

Org. 0000000001564

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 59.700,00 Kč – čerpáno 19.277,00 Kč**

Investiční akce spočívá v jádrovém vrtání v kancelářích Bří Venclíků 1070 z důvodu vedení kabeláže. Zbylé finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude akce pokračovat.

**A8: Průmyslová - Broumarská**

Org. 0081829001565

**UR HMP 10.250.000,00 Kč – čerpáno 10.250.000,00 Kč (ÚZ084)**

Investiční akce spočívá ve vybudování kompletní cestní sítě včetně nového veřejného osvětlení, dále napojení budoucí vlakové a stávající autobusové zastávky. Vybudování nového přechodu přes ulici Českobrodská včetně veřejného osvětlení. Ve 2. čtvrtletí roku 2022 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem.

**Zhotovitel:** Gardenline, s.r.o.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 37/39 ze dne 26. 5. 2022 poskytnutí investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na projektovou přípravu a realizaci dopravní infrastruktury v částce 10.250.000,00 Kč na akci „A8: Průmyslová - Broumarská“.*

**Dotace byla vyčerpána v plné výši.**

**ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně**

Org. 0000000001567

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 2.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá v projektové přípravě na rekonstrukci kuchyně na základní škole. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude pokračovat zpracování projektové dokumentace.

**ZŠ Chvaletická – zvýšení kapacity**

Org. 0000000001568

**UR HMP 194.700,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ098)**

Investiční akce spočívá v projektové přípravě na navýšení kapacity základní školy. Akce bude převedena do roku 2023.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 1/48 ze dne 15. 12. 2022 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy – podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022 v celkové výši 3.817.000,00 Kč na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.*

**MŠ Chvaletická – vybudování herny**

Org. 0000000001569

**UR HMP 210.400,00 Kč – čerpáno 210.419,00 Kč (ÚZ098)**

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na vybudování herny, která by byla v původní terase.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 1/48 ze dne 15. 12. 2022 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy – podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022 v celkové výši 3.817.000,00 Kč na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.*

#### **MŠ Sadská – stavební úpravy**

Org. 0000000001570

**UR HMP 215.300,00 Kč – čerpáno 11.495,00 Kč (ÚZ098)**

Investiční akce spočívala ve zpracování projektové dokumentace na změnu prostor ze soukromé MŠ Pastelka pro potřeby MŠ Sadská (Zelenečská). Finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce pokračovat.

*Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 1/48 ze dne 15. 12. 2022 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy – podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022 v celkové výši 3.817.000,00 Kč na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.*

#### **Rekonstrukce bytového jádra Rochovská 765**

Org. 0000000001571

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 297.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá rekonstrukci bytového jádra v ulici Rochovská 765 byt č. 5. Akci realizuje SMP 14. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2023, kde bude investiční akce pokračovat.

#### **Poliklinika Parník – orientační systém**

Org. 0000000001572

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 630.100,00 Kč – čerpáno 630.092,98 Kč**

Investiční akce spočívá ve vybudování orientačního systému na Poliklinice Parník Černý Most – Generála Janouška. Akci realizovala SMP 14.

**Akce dokončena.**

#### **Parkoviště Metujská**

Org. 0000000001573

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 571.400,00 Kč – čerpáno 571.364,69 Kč**

Investiční akce spočívá v rozšíření parkoviště u budovy Metujská – sídlo SMP 14. Akci realizovala SMP 14.

**Akce dokončena.**

#### **Úprava kancelářských prostor Bří Venclíků 1070**

Org. 0000000001574

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 241.200,00 Kč – čerpáno 241.177,20 Kč**

Investiční akce spočívá v úpravě kancelářských prostor v Bří Venclíků 1070. Akci realizovala SMP 14.

**Akce dokončena.**

#### **ZŠ Vybíralova – venkovní učebna**

Org. 00000000011444

**SR MČ 200.000,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá v realizaci venkovní učebny na základní škole u pavilonu kuchyně. Finanční prostředky nebyly v roce 2022 čerpány a budou převedeny do roku 2023, kde bude akce realizována.

**ZŠ Hloubětínská – odborné učebny II.**

Org. 2541119001426

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 165.000,00 Kč – čerpáno 165.008,48 Kč (ÚZO + ÚZ108100077)**

**UR HMP 261.300,00 – čerpáno 261.272,40 Kč (ÚZ108100105)**

**UR EU 326.600,00 Kč – čerpáno 326.590,50 Kč (ÚZ108517985)**

**UR HMP 93.300,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000000105)**

**UR EU 116.700,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000017985)**

Investiční akce spočívala v realizaci odborných učeben na ZŠ Hloubětínská (chemická laboratoř, dílna, keramická dílna). V roce 2021 byly dokončeny stavební práce. V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na dodání mobiliáře. Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu.

**Akce dokončena.**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 34/14 ze dne 24. 2. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši **3.067.900,00 Kč** (investiční 2.330.800,00 Kč: z toho EU 1.294.900,00 Kč, HMP 1.035.900,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II.“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

**ZŠ Vybíralova – odborné učebny II.**

Org. 2541119001427

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 61.900,00 Kč – čerpáno 61.857,12 Kč (ÚZO + ÚZ108100077)**

**UR HMP 156.000,00 Kč – čerpáno 155.994,52 Kč (ÚZ108100105)**

**UR EU 195.000,00 Kč – čerpáno 194.993,15 Kč (ÚZ108517985)**

**UR HMP 250.400,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000000105)**

**UR EU 312.900,00 – výdaje minulých let (ÚZ000017985)**

Investiční akce spočívala v realizaci odborných učeben na ZŠ Vybíralova (dílna 2. stupně + kabinet, chemická laboratoř, fyzika – pokusné kufříky). V roce 2021 byly dokončeny stavební práce. V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na dodání mobiliáře. Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu.

**Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkresleně, neboť finanční prostředky byly částečně přeúčtovány do výdajů minulých let.**

**Akce dokončena.**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 36/11 ze dne 28. 4. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši **69.500,00 Kč** (investiční 69.500,00 Kč: z toho EU 38.600,00 Kč, HMP 30.900,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II.“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

**Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkresleně, neboť finanční prostředky byly částečně přeúčtovány do výdajů minulých let.**

**ZŠ Chvaletická – odborné učebny II.**

Org. 2541119001431

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 34.900,00 Kč – čerpáno 34.947,80 Kč (ÚZO + ÚZ108100077)**

**UR HMP 125.700,00 Kč – čerpáno 125.725,94 Kč (ÚZ108100105)**

**UR EU 157.200,00 Kč – čerpáno 157.157,43 Kč (ÚZ108517985)**

**UR HMP 244.300,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000000105)**

**UR EU 305.400,00 Kč – výdaje minulých let (ÚZ000017985)**

Investiční akce spočívala v realizaci odborných učeben na ZŠ Chvaletická (školní dílna + kabinet, cvičná kuchyňka, chemická laboratoř, biologická laboratoř). V roce 2021 byly dokončeny stavební práce. V roce 2022 byly finanční prostředky čerpány na dodání mobiliáře. Akce je spolufinancována z Operačního programu Praha – pól růstu.

**Akce dokončena.**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 36/11 ze dne 28. 4. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši **69.500,00 Kč** (investiční 69.500,00 Kč: z toho EU 38.600,00 Kč, HMP 30.900,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II.“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

**Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkresleně, neboť finanční prostředky byly částečně přeúčtovány do výdajů minulých let.**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 35/14 ze dne 24. 3. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši **144.500,00 Kč** (investiční 144.500,00 Kč: z toho EU 80.300,00 Kč, HMP 64.200,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II.“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

**Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkresleně, neboť finanční prostředky byly částečně přeúčtovány do výdajů minulých let.**

#### **Modernizace zařízení a vybavení učeben III.**

Org. 2732237000000

**UR HMP 572.200,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108100105)**

**UR EU 715.200,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ108517985)**

Investiční akce spočívá v modernizaci zařízení a vybavení učeben – ZŠ Vyběralova – přestavba kinosálu na odbornou učebnu a MŠ Jahoda – výstavba venkovního hřiště s polytechnickými prvky. Realizace akce proběhne v roce 2023.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/13 ze dne 16. 6. 2022 MČ P14 poskytnutí spolupodílů z EU a HMP v celkové výši **1.401.700,00 Kč** (investiční 1.287.400,00 Kč: z toho EU 715.200,00 Kč, HMP 572.200,00 Kč) na projekt „Modernizace zařízení a vybavení učeben III.“, který byl schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

#### **Vybudování energetického managementu – 2. etapa**

Org. 0080545000000

**SR MČ 0,00 Kč - UR MČ 753.400,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Investiční akce spočívá v doplnění energetického managementu na budovách MŠ (111.100,00 Kč), ZŠ (403.900,00 Kč) a Vlčková (238.400,00 Kč). Akce bude realizována v roce 2023.

#### **Odbor životního prostředí**

##### **Participativní rozpočet – Dětské lesní hřiště Kyjská**

Org. 0000000001560

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 199.287,97 Kč (ÚZ119)**

Finanční prostředky byly určeny na doplnění herního prvku na stávajícím dětském hřišti Hostavická x Kyjská. Realizace proběhla ve 4. čtvrtletí roku 2022.

**Akce dokončena.**

##### **Participativní rozpočet – Hřiště na stolní tenis**

Org. 0000000001561

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 199.892,00 Kč (ÚZ119)**

Finanční prostředky jsou určeny na vybudování zpevnění plochy s pingpongovými stoly v Centrálním parku na Černém Mostě. Realizace proběhla ve 3. čtvrtletí roku 2022.

**Akce dokončena.**

##### **Participativní rozpočet – Lavička při ZŠ Chvaletická**

Org. 0000000001562

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 200.000,00 Kč – čerpáno 163.350,00 Kč (ÚZ119)**

Finanční prostředky byly čerpány na lavičky a výsadby stromů před ZŠ Chvaletická. Realizace proběhla v 1. pololetí roku 2022.

**Akce dokončena.**

**Participativní rozpočet – Volnočasové a odpočinkové místo na Hutích**

Org. 0000000001563

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 198.800,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)**

Finanční prostředky jsou určeny na vybudování odpočinkového místa s piknikovými stoly, diskgolfovými koši a mobiliářem v blízkosti ulice Jamská na Hutích. Realizace se předpokládá v 1. polovině roku 2023.

**Odbor strategického řízení a komunikace****Participativní rozpočet III. ročník**

**SR MČ 5.000.000,00 Kč – UR MČ 489.700,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ119)**

Finanční prostředky byly převedeny na realizaci projektů participativního rozpočtu Prahy 14 na roky 2022 a 2023. Zbylé finanční prostředky tvoří rezervu na případné dofinancování projektů v roce 2023.

**Odbor informačních a komunikačních technologií****Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ III**

Org. 0015331000006

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 7.200,00 Kč – čerpáno 7.126,90 Kč (ÚZ104100077)**

**UR MHMP 64.100,00 Kč – čerpáno 64.142,10 Kč (ÚZ104113013)**

**UR EU 71.300,00 Kč – čerpáno 71.269,00 Kč (ÚZ104513013)**

Investiční akce spočívala ve vytvoření a implementaci nástroje „Mapa projektů MČ Praha 14“.

**Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ IV**

Org. 0015435000000

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 128.700,00 Kč – čerpáno 23.104,96 Kč (ÚZ104100077 + ÚZ0)**

**UR MHMP 207.900,00 Kč – čerpáno 207.944,54 Kč (ÚZ104113013)**

**UR EU 231.100,00 Kč – čerpáno 231.049,50 Kč (ÚZ104513013)**

Investiční akce spočívala v pořízení digitální úřední desky na budovu úřadu městské části (digitální informační panel), který bude opatřený dvěma LCD displeji s úhlopříčkou cca 110 cm a Full HD rozlišením a v modernizaci webových stránek.

**Nákup elektronických zámků**

Org. 2471316021277

**SR MČ 452.000,00 Kč – UR MČ 452.000,00 Kč – čerpáno 451.992,80 Kč**

Investiční akce spočívá v nákupu elektronických zámků na budovy Bří Venclíků 1072 a 1073.

**Nákup elektronického hlasovacího zařízení na Galerii 14**

Org. 0000000001552

**SR MČ 500.000,00 Kč – UR MČ 500.000,00 Kč – čerpáno 459.498,00 Kč**

Investiční akce spočívá v nákupu elektronického hlasovacího zařízení na Galerii 14.

**Pořízení multifunkčního zařízení**

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 43.400,00 Kč – čerpáno 43.374,87 Kč**

Investiční akce spočívala v nákupu multifunkčního zařízení – tiskárna.

**Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ III - vratka**

**UR 600,00 Kč – čerpáno 597,55 Kč (ÚZ000013013)**

Jedná se o vrácení nevyužité části dotace.

**Odbor správy majetku****Dar – rezerva**

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 1.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Dar je určený k financování veřejné vybavenosti v oblasti na Hutích. Dar od společnosti Sipadus a.s. darovací smlouva č. 0090/2021/KS\_OddUR/1020.

### **Nákup majetkových podílů**

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 225.000,00 Kč – čerpáno 224.948,73 Kč**

Finanční prostředky byly čerpány na základní členský vklad v Bytovém družstvu Broumarská, vstupní vklad a doplatek základního členského vkladu v Bytovém družstvu Ronešova a na splátky jistiny za 11-12/2022 v Bytovém družstvu Ronešova.

### **Drážní stezka Jahodnice a křižovatka Broumarská (směna pozemků)**

Org. 0081330001533

**SR MČ 147.500,00 Kč – UR MČ 0,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

**UR HMP 16.872.400,00 Kč – čerpáno 9.628.892,15 Kč (ÚZ090)**

Investiční akce spočívala ve směně části pozemku parc. č. 172/1, k. ú. Kyje za část pozemku parc. č. 2819, k. ú. Kyje.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuté z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 (případně v předchozích letech) v částce 16.888.179,30 Kč (zbytek na Odboru investičním) na akci „Drážní stezka Jahodnice (A8) a křižovatka Broumarská (výkup pozemků a PD), veřejné osvětlení Bikeparku (A240), výkupy pozemků a rekonstrukce povrchů (A25, A5)“. V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude požádáno o ponechání dotace na rok 2023, kde bude akce pokračovat.

### **A266: Propojení ulice Budovatelská a parku Arborka**

Org. 0081830001566

**UR HMP 1.500.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ084)**

Investiční akce spočívá ve výkupu pozemku při ulici Budovatelská a parku Arborka.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 37/39 ze dne 26. 5. 2022 poskytnutí investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na projektovou přípravu a realizaci dopravní infrastruktury v částce 1.500.000,00 Kč na akci „A266: Propojení ulice Budovatelská a parku Arborka“. V rámci finančního vypořádání dotací s HMP za rok 2022 bude požádáno o ponechání dotace na rok 2023, kde bude akce pokračovat.

### **Odbor řízení ekonomiky a školství**

#### **Finanční vypořádání s hl. městem Prahou**

**UR HMP 219.700,00 Kč – čerpáno 219.707,02 Kč (ÚZ084)**

**UR HMP 574.600,00 Kč – čerpáno 574.584,37 Kč (ÚZ090)**

**UR HMP 0,00 Kč – čerpáno 14,20 Kč (ÚZ127)**

Finanční prostředky zahrnují výši odvodu v rámci „Finančního vypořádání roku 2021“ dle metodiky MHMP (219.707,02 Kč – „ZŠ Šimanovská – rekonstrukce výdejny“, 308.994,33 Kč – „Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.4, Vlkovická – rekonstrukce stezky“, 265.590,04 Kč – „MŠ Šestajovická – fasáda a zahrada“ a 14,20 Kč – „Na opatření proti šíření koronaviru – inv.).

#### **ZŠ Vybíralova - transfer**

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 421.600.000,00 Kč – čerpáno 421.600,00 Kč**

Investiční akce spočívá v investičním transferu pro ZŠ Vybíralova k nákupu 4 ks interaktivních tabulí a kráječe chleba a knedlíků do školní jídelny.

#### **Rezerva kapitálových výdajů**

**SR MČ 0,00 Kč – UR MČ 265.717.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč**

Finanční prostředky jsou rezervou městské části. Jedná se o finanční prostředky ze zdaňované činnosti MČ Praha 14 na základě úprav finančního plánu na rok 2022. Byla uzavřena rámcová smlouva o směně nemovitostí č.j. 0268/2022/OSM/1090 se společností CENTRAL GROUP 70. investiční s.r.o. – převod pozemků parc. č. 782/29 a parc. č. 782/30, vše k. ú. Hloubětín a na základě kupní smlouvy uzavřené dne 16. 9. 2022 mezi MČ Praha 14 a Bytovým družstvem Ronešova 1133, 1134, 1135.

## Odbor hospodářské správy

### ***Dodávka a instalace zařízení dálkového přenosu signálů EPS vč. rozšíření a konfigurace systému EPS***

Org.2471316011277

**SR MČ 340.000,00 Kč – UR MČ 340.000,00 Kč – čerpáno 310.999,98 Kč**

Investiční akce spočívá v dodávce a instalaci zařízení dálkového přenosu EPS vč. rozšíření a konfigurace systému EPS na budovách ÚMČ Praha 14.

### ***Pořízení elektromobilu pro MČ Praha 14***

Org.0015434000000

**UR EU 207.600,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč (ÚZ000090992)**

Investiční akce spočívala v pořízení elektromobilu značky Škoda CITIGO. Elektromobil byl pořízen v roce 2021. Jedná se o vypořádání finančních prostředků od poskytovatele dotace. Akce byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí.

*Rada hl. města Prahy schválila usnesením č. 538 ze dne 14. 3. 2022 poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí na akci „Pořízení elektromobilu pro MČ Praha 14“ ve výši 207.600,00 Kč na akci „EU – pořízení elektromobilu pro MČ Praha 14“. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Čerpání se jeví zkresleně, neboť finanční prostředky byly přeúčtovány do výdajů minulých let.*

9. 2. 2023

Zpracovala:

Ing. Markéta Tomášová – vedoucí oddělení administrace investičních projektů

Schválil:

Petr Brych – vedoucí Odboru investičního